

Bewonersbrief

Bewoners A ge Water
22 oktober 2010

Betreft: Aangepaste planning werkzaamheden Rode Beek

Beste bewoner,

Zoals ook al aangekondigd in onze vorige bewonersbrief, willen we u graag informeren over de voortgang van de werkzaamheden en de aangepaste planning van de werkzaamheden aan de ontkluizing van de Rode Beek. Na een korte onderbreking zijn we weer volop aan het werk. Onderstaand treft u een overzicht van de werkzaamheden die we nog dit jaar gaan uitvoeren.

Planning 2010

De laatste maanden van 2010 staan in het teken van aanpassing aan de riolering in A ge Water. De volgende werkzaamheden staan op stapel:

<i>Start</i>	<i>Werkzaamheden</i>
Week 41	Aanbrengen riolering aan de kant van de supermarkt, inclusief bemalen (duur: ca. 9 dagen)
Week 42	Aanbrengen tijdelijke koppeling riool aan beide kanten van A ge Water, inclusief bemalen (ca. 5 dagen)
Week 42	Start werkzaamheden riolering kruispunt Pastoor Greijmansstraat/ A ge Water, inclusief bemalen (ca. 5 dagen)
Week 43	Aanbrengen riolering plus omleiden van het beekwater, inclusief bemalen (ca. 20 dagen)
Week 44	Aanbrengen zinker (= leidingen en kabels) onder de Rode Beek, inclusief bemalen (ca. 10 dagen)
Week 46	Sloop brug en verwijderen beekelementen Pastoor Greijmansstraat (ca. 5 dagen)
Week 47	Verwijderen overkluizing Pastoor Greijmansstraat/ In de Kweddel (ca. 5 dagen)
Week 47	Aanbrengen werkvloer, nieuwe duiker (koker) en beekelementen tot en met In de Kweddel, inclusief bemalen (ca. 20 dagen)

Aanbrengen van aansluitingen vanaf de opritten van woningen A ge Water naar de calamiteitenstrook is een constant punt van aandacht.

Bewonersbrief

Vanaf januari 2011 worden de werkzaamheden voor de volgende projectfase opgestart. Daarover informeren we u tijdig.

Belangrijk: bereikbaarheid woningen nu en komende winter

In deze planning zijn ook de bereikbaarheid van het werk en van de woningen in A ge Water opgenomen. Tijdens werkuren moet de calamiteitenstrook goed bereikbaar zijn voor direct aanwonenden, hulpdiensten en de uitvoerders. Dit betekent dat autoverkeer dan niet is toegestaan. Buiten werktijd is de calamiteitenstrook wel toegankelijk voor autoverkeer van aanwonenden. Er mag echter nooit geparkeerd worden op de calamiteitenstrook.

Meer informatie

Voor meer informatie over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u terecht bij gemeente Onderbanken, dhr. Mark Pilipiec, via telefoon 045 527 87 87.

Uitgebreide projectinformatie over de ontkeuizing van de Rode Beek is te vinden op www.ontkeuizingrodebeek.nl