

# Bewonersbrief

Aan de bewoners van dit pand  
12 januari 2011

Betreft: Stand van zaken ontkeuizing Rode Beek

Geachte heer/mevrouw,

Het nieuwe jaar is alweer twee weken oud en de werkzaamheden aan de Rode Beek zijn in volle gang. In deze bewonersbrief informeren we u over de planning van de komende periode én blikken we terug op het bewonersoverleg op 5 januari.

## **Bewonersoverleg**

Op woensdag 5 januari vond het eerste bewonersoverleg Rode Beek plaats. In totaal namen acht bewoners deel. Doel was om te horen hoe zij de werkzaamheden en de communicatie daarover ervaren en wat nog beter kan. Het overleg leverde een aantal concrete afspraken op, waarmee de aannemer, Waterschap Roer en Overmaas en de gemeente Onderbanken aan de slag gaan. Een voorbeeld: we gaan u vaker en uitgebreider informeren over de planning van de werkzaamheden. Niet alleen via bewonersbrieven, maar ook via Onderbanken Journaal. Daarnaast worden op de hoek van de Nieuwwijkstraat en A ge Water meer parkeerplaatsen gerealiseerd. Ook bekijkt de aannemer of extra 'schildjes' kunnen worden geplaatst bij de calamiteitenstrook zodat deze duidelijker als zodanig herkenbaar is hetgeen de veiligheid ten goede zal komen. Het volgende bewonersoverleg vindt plaats op maandag 28 februari.

## **Verlichting**

In week 3 zal Enexis aan de slag gaan om de kabelstoring te verhelpen die er momenteel voor zorgt dat een aantal lichtmasten niet brandt.

# Bewonersbrief

## **Inzameling huisvuil**

U kunt uw afvalbakken nog steeds tegen de calamiteitenstrook aanzetten, zodat de vuilniswagen deze gemakkelijk kan ophalen. We hebben Rd4 nogmaals duidelijk gemaakt dat zij de calamiteitenstrook kan gebruiken. Dat er de afgelopen periode problemen waren bij de huisvuilophaling heeft overigens niet (alleen) met de werkzaamheden te maken.

Als gevolg van de winterse weersomstandigheden deden zich namelijk in de hele regio problemen voor. Mocht RD4 in de toekomst (al dan niet als gevolg van de weersomstandigheden) niet in staat zijn om de calamiteitenstrook te gebruiken voor het ophalen van huisvuil dan zullen zij uw straat zo spoedig mogelijk in een andere route inplannen. Hierover wordt u in dat geval tijdig geïnformeerd.

Houdt u in het geval van uitzonderlijke weersomstandigheden ook de algemene berichtgeving van RD4 in de gaten voor de meest actuele informatie.

## **Bereikbaarheid**

De calamiteitenstrook is uitsluitend toegankelijk voor bewoners. Het betreden van deze strook is voor eigen risico. Nu de vorstperiode voorbij is, worden de werkzaamheden op de hoek van de Bouwbergstraat en A ge Water zo snel mogelijk afgerond. Hierdoor kan het kruispunt weer gebruikt worden en verbetert de bereikbaarheid dus aanzienlijk.

## **Planning werkzaamheden**

### Week 2

- Grondwerk/aanvullen kruising Past. Greymansstraat, openstellen voor verkeer
- Aanbrengen beekelementen Vanaf Past. Greymansstraat t/m In de Kweddel
- Definitief maken rioolaansluiting kruising Bouwbergstraat

### Week 3

- Grondwerk/aanvullen kruising Bouwbergstraat, openstellen voor verkeer
- Aanbrengen beekelementen t/m In de Kweddel
- Slopen bestaande koker vanaf In de Kweddel tot Bouwbergstraat
- Start metselwerk beekelementen

# Bewonersbrief

## Week 4

- Aanbrengen werkvloer vanaf In de Kweddel tot Bouwbergstraat
- Slopen bestaande koker vanaf Bouwbergstraat tot fase 2 (A ge water huisnr. 30)

## Week 5

- Aanbrengen beekelementen vanaf In de Kweddel tot Bouwbergstraat
- Aanbrengen duikerelementen kruising Bouwbergstraat
- Slopen bestaande koker vanaf Bouwbergstraat tot fase 2 (A ge water huisnr. 30)
- Metselwerk beekelementen

## Week 6

- Aanbrengen werkvloer Bouwbergstraat tot fase 2 (A ge water huisnr. 30)
- Aanbrengen beekelementen Bouwbergstraat tot fase 2 (A ge water huisnr. 30)
- Metselwerk beekelementen

## Week 7

- Aanpassen uitstroomvoorziening beek Past. Greymansstraat
- Aanbrengen beekelementen Bouwbergstraat tot fase 2 (A ge water huisnr. 30)
- Metselwerk beekelementen

## Week 8

- Verwijderen stalen buis vanaf Past. Greymansstraat tot Bouwbergstraat
- Start bovenbouw vanaf Past Greymansstraat tot In de Kweddel, aanbrengen definitieve wegfundering

Uiteraard is bovenstaande planning slechts indicatief. Er wordt naar gestreefd deze planning zo goed mogelijk te volgen maar onvoorziene omstandigheden kunnen de aannemer er natuurlijk altijd toe dwingen de planning aan te passen. Over substantiële aanpassingen in de planning zult u geïnformeerd worden.

# Bewonersbrief

## Belangrijke telefoonnummers

Contactpersoon	Telefoonnr.	Wanneer bellen?
Opzichter Bas Cornelissen	06-27216850	Bij algemene vragen over de werkzaamheden
Uitvoerder Sebastiaan Doorn	06-46527567	Bij calamiteiten en algemene vragen over de werkzaamheden
Nationaal storingsnummer Gas en Stroom	0800-9009	Bij gas- of stroomstoringen
ZIUT	088-8572185	Bij storingen aan de openbare verlichting
Waterleiding Maatschappij Limburg	0800-0233040	Bij vragen over uw drinkwateraansluiting
Rd4	045-543 71 00	Bij vragen over afvalinzameling

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Onderbanken,  
secretaris/ algemeen directeur,

burgemeester,



F.C.W Geraets



M.A.H. Clermonts