

# Bewonersbrief

Geachte heer, mevrouw,

Voor de bouwvakvakantie willen we u nog informeren over de laatste stand van zaken.

## Planning

De rioleringswerkzaamheden van fase 0 liggen op schema en worden eind week 30 afgerond.

De rioleringswerkzaamheden fase 1 liggen 2 weken achter op schema. Komende week worden geen rioleringswerkzaamheden meer uitgevoerd om de overlast voor de bouwvakvakantie te beperken. Komende week concentreren we ons op het afwerken van de bovenbouw, zodat een ieder zijn woning naar behoren kan bereiken. De bouwvakvakantie is van 2 augustus tot 21 augustus. Na de bouwvakvakantie wordt de riolering van fase 1 doorgelegd tot voorbij Bouwmaterialen K. Mewissen.

## Bereikbaarheid

Tijdens de bouwvak zijn de woningen bereikbaar via de middenstrook. Deze wordt komende week aangepast.

De calamiteitenstrook blijft alleen toegankelijk voor Nooddiensten (Brandweer, Ziekenauto en Politie). De calamiteitenstrook is wel toegankelijk voor fietsers en voetgangers, autoverkeer (naar de inritten) is incidenteel mogelijk en te allen tijde op eigen risico.

## Veiligheid

Voor de bouwvak wordt alles zoveel mogelijk binnen hekwerken geplaatst. Tevens wordt regelmatig een controle ronde op veiligheid uitgevoerd. Hierbij wordt ook de verkeersafzetting en verkeersomleiding in opgenomen.

## Kliko's

In de bouwvak kunt u de kliko's tegen de calamiteitenstrook aanzetten, zodat de vuilniswagen deze gemakkelijk kan ophalen.

## BBQ

Ter afsluiting van de eerste uitgevoerde werkzaamheden, tegemoetkoming van de ondervonden overlast en de prettige samenwerking willen wij u allen uitnodigen om op woensdag 28 juli aanwezig te zijn op onze BBQ bij het Infopoint Roode Beek"tussen 16.00 en 18.00 uur.

## Boven Water Food & Drinks



# Bewonersbrief

## Schade aan belendende gebouwen en opstanden

Controle metingen van de deformatiebouten hebben uitgewezen dat er tijdens de aanleg van de rioleringen geen noemenswaardige zettingen zijn opgetreden. Uitdraaien van de geplaatste trillingsmeters geven aan dat de optredende trillingen binnen de normen van de richtlijnen vallen. Concreet houdt dit in dat er tijdens de werkzaamheden geen schade aan de gebouwen kan zijn ontstaan, ook niet tengevolge van de grondwaterontrekkingen.

Wij danken u alvast voor uw medewerking en begrip voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden en zullen alles in het werk blijven stellen om de overlast tot een minimum te beperken.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de uitvoerder van ARCADIS, Joost de Bree (tel. Nr. 06 2706 1366).

Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd.

En tot woensdag de 28°!

